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Pocas horas después de la tragedia del
27 de febrero, el anterior gobierno realizó
una orden de compra por 12 mil mediaguas
para el mes de julio.

Un convenio que, según un integrante
del comité de emergencia del actual go-
bierno, “se quedó corto tanto en los plazos
como en la cantidad de viviendas”, pero
que es el marco desde el cual parte la verda-
dera “carrera por las mediaguas”, que con-
siste en cumplir el compromiso guberna-
mental de instalar 40 mil de estas viviendas
de emergencia con una fecha tope: el día en
que se da en Sudáfrica el pitazo inicial del
Mundial de Fútbol.

La mitad la gestiona «Un Techo para
Chile» y la otra el gobierno, y se trata de un
desafío enorme si se considera que desde
1997 —cuando el «Techo» partió con su la-
bor— se han levantado en nuestro país 32
mil viviendas de emergencia en total.

Y por ello se han desarrollado diversos
ganchos, que estarían logrando sus objeti-
vos, según las autoridades: ya suman 18 mil
las construcciones
de emergencia que
sólo el Estado —sin
considerar las de
“Un Techo...”— tie-
ne comprometidas
para fines de mes.

Techos de zinc
agotados

Ya estrenado el
nuevo gobierno, en
Mideplan detectaron
varios “cuellos de
botella difíciles de
sortear, que augu-
raban, incluso, un
retraso en los pla-
zos iniciales”. Los
techos de zinc, por
ejemplo, estaban
agotados... y la po-
sibilidad de hacer-
los con planchas plásticas aumentaba el
precio.

También se consideró desarrollar un sis-
tema de información tipo censo, debido a que

El problema ético, en todo caso, está en la
urgencia con que debemos entregarles una
solución a los cientos de familias que hoy
no tienen techo, y se acerca el invierno. Esa
es mi responsabilidad.

Así las cosas —y según la carta Gantt
que maneja el ministro del Interior, Ro-
drigo Hinzpeter—, los plazos de entrega
comprometidos permitirán que la próxima
semana lleguen 6.000 mediaguas; la se-
mana siguiente, 5.000; la subsiguiente,
4.500, y 2.500 la última de abril.

La otra “novedad” en los contratos del

gobierno es que los 14 proveedores de me-
diaguas están sometidos a una presión adi-
cional: “Si una empresa hace un esfuerzo
y entrega más viviendas que las compro-
metidas, yo puedo decirles a las otras fir-
mas que necesitaré menos, porque los
contratos, en ese sentido, son flexibles y
renegociables cada semana. Eso ha ge-
nerado una loca carrera”.

El “efecto bono” que consiguió el Mi-
deplan con la estrategia le permitió que la
oferta aumentara en 13 mil mediaguas, con
el mismo plazo de entrega.n

Con “garrote y zanahoria”, gobierno
consigue 18 mil mediaguas para fin de mes

Con dos esquemas de
incentivo económico,
empresas proveedoras de
viviendas de emergencia
generaron una “loca
carrera” por realizar los
despachos, asegura el
ministro de Planificación,
Felipe Kast.

Por Miguel Ortiz A.

Mideplan entrega carta Gantt con los despachos para abril
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Polémica levantó la determinación
del gobierno de adjudicar a sólo tres
grandes empresas la labor como pro-
veedores de herramientas y materiales
de construcción para el programa «Ma-
nos a la obra», con un fondo total de $8
mil millones.

Según uno de los anexos del oficio
que el Ministerio del Interior envió a los
municipios afectados por el terremoto
—que administran las platas del
plan—, la adquisición de materiales pa-
ra reconstrucción deben ser hechas a
Construmart, Easy o Homecenter. In-
cluso se detallan las personas de esas
firmas que son el contacto en cada co-
muna.

Asimismo, se informa sobre los
porcentajes de descuentos en los pre-

cios a los que se comprometió cada em-
presa. Las “rebajas” fluctúan entre 6%
y 13% en los valores de ladrillos, alam-
bres y clavos, entre otros productos.

El ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, sostuvo que “el gobierno
negoció precios muy preferenciales” y
que “las cosas se están haciendo bien”.

El presidente de la Confedera-
ción del Comercio Detallista y Turis-
mo de Chile, Rafael Cumsille, aseguró
a “La Segunda” que considera “lamen-
table” que se “privilegie a las megatien-
das ferreteras y deje en el olvido a las
empresas de regiones que, precisamen-
te, se vieron más afectadas por el terre-
moto... Esta medida no apunta a conse-
guir más empleos ni a ayudar a los pe-
queños y medianos emprendedores”.n

Polémica: $8 mil millones de “Manos a la
obra” van a tres megatiendas

el catastro existente era poco exacto. Pero se
descartó: los resultados sólo estarían en ju-
nio, previo desembolso de $1.400 millones.

Finalmente, las autoridades renegocia-
ron los contratos para acelerar la entrega de
las viviendas de emergencia: se ideó un bo-
no (que va desde los $100 mil por cada
construcción entregada la primera semana
de abril, y sólo $15 mil si es que esto ocurre
la cuarta semana).

Las zanahorias
para la entrega

Las nuevas condi-
ciones —“un ejemplo
más de esta nueva for-
ma de gobernar, eje-
cutiva, innovadora”,
asegura el ministro
de Planificación, Fe-
lipe Kast— permitie-
ron que ahora “tenga-
mos aseguradas 18 mil
viviendas de emer-
gencia para abril”,
agrega la autoridad.

—¿Si no se les
pagaba más, los pro-
veedores no habrían
construido media-
guas?

—No al ritmo en
que lo están haciendo
ahora.

—¿Es eso ético? Se podría pensar
que las empresas están especulando...

—No puedo descartar esa posibilidad,
pero tampoco tengo pruebas de que así sea.

Las “carpas chinas”
guardadas

El ministro de Mideplan, Felipe Kast,
cuenta que la mayoría de las 25 mil car-
pas comprometidas por el gobierno están
guardadas. Además de China —y a un
precio promedio de US$ 600 cada una—,
vienen de Pakistán, Rusia y EE.UU.
—Usted dijo que las carpas estarían
instaladas el fin de semana pasado...
—Uno no puede enchufar las cosas.
Cuando a mí me dijeron, inicialmente,
que las mediaguas las entregarían en
mayo... el Presidente me dice que por
ningún motivo esperemos. ¿Entonces?
Carpas chinas. Pero ahora sabemos que
sí estarán antes y los alcaldes y la misma
gente no quieren las carpas. Pero yo las
tengo igual: si las lluvias llegan antes, se-
rán fundamentales.n

El ministro de
Mideplan,
Felipe Kast,
participó hoy
en la
construcción
de mediaguas
en la
localidad de
Coronel. En la
foto, durante
su paso por
Penco.


